



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1983

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
198

### ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1408

Κύρωση της σύμβασης για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων και άλλες διατάξεις.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρώνει και εκδίδει τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον :

#### Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η παρακάτω σύμβαση για την ανέγερση Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος στα Ιωάννινα :

#### ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων.

Στην Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 1983 αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΟΜ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαράλαμπο Νικολάου, αφετέρου οι 1) Philipp Holzmann A.G. που εδρεύει στη Φραγκφούρτη Δ. Γερμανίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Günther Waas και 2) Hospitalia International GmbH που εδρεύει στη Φραγκφούρτη Δ. Γερμανίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Peter Germann, συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε τα εξής :

#### Άρθρο 1.

##### Ορισμοί.

1. Οι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση έχουν το εξής περιεχόμενο :

«Εργοδότης» : η ΔΕΠΑΝΟΜ

«Εργολάβος» : οι εταιρείες που υπογράφουν τη σύμβαση σαν ανάδοχοι του έργου καθώς και κάθε τρίτος που θα συνεργαστεί μαζί τους υπό μορφή κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου.

«Έργο» : η εκπόνηση της μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων.

«Σύμβαση» : η σύμβαση αυτή, τα παραρτήματά της και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ' αυτήν.

«Μελέτη» : η προκαταρκτική μελέτη, η προμελέτη, η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής του όλου νοσηλευτικού συγκροτήματος ή αυτοτελών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.

«Εργοτάξιο» : οποιοσδήποτε και οπουδήποτε χώρος στον ή υπό τον οποίο ή επί του οποίου θα εκτελεσθεί το έργο.

«Μηχανικός» : το πρόσωπο ή η κοινοπραξία που θ' αναλάβει την επίβλεψη του έργου.

«Έργα» : τόσο τα μόνιμα (μόνιμες κατασκευές) όσο και τα προσωρινά έργα (προσωρινές κατασκευές απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου).

«Κατασκευαστικά μηχανήματα» : κάθε συσκευή, μηχανήμα και αντικείμενο γενικά που είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την εκτέλεση και/ή συντήρηση του έργου. Δεν περιλαμβάνονται υλικά ή άλλα αντικείμενα που θα ενσωματωθούν στα μόνιμα έργα.

«Εγκειρισμένος» : αποδεκτός γραπτώς, εκτός αν συνάγεται το αντίθετο.

2. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα κατά τα συμφραζόμενα.

#### Άρθρο 2.

Ανάθεση και όροι εκτέλεσης του έργου.

1. Ο εργοδότης αναθέτει στον εργολάβο και ο εργολάβος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με γνώμονα την επίτευξη των καλύτερων και οικονομικότερων λύσεων από άποψη λειτουργικότητας του νοσηλευτικού συγκροτήματος και σύμφωνα με :

α. τους όρους της σύμβασης.  
β. το κτιριολογικό πρόγραμμα (Summary of Accommodation, ) τόμος 6.

γ. Τις συνημμένες εκθέσεις για τις τακτικές λειτουργίες των παρακάτω τμημάτων του νοσοκομείου :

(1) Μαγειρείων και διακίνησης φαγητών (σύστημα θερμοτραpezών σε συνδυασμό με τα οφίς των ορόφων).

(2) Πλυντηρίων

(3) Αποστείρωσης

(4) Συστημάτων αποκόμισης ακαθάρτων

(5) Εισόδου, πληροφόρησης και συστήματος εισαγωγής ασθενών

(6) Τμήματος Λοιμωδών

(7) Χειρουργείων

(8) Μαιευτηρίου

(9) Πυρηνικής Ιατρικής

(10) Συστήματος προσέλευσης και εξυπηρέτησης προσωπικού

(11) Μονάδας ακτινοθεραπείας

(12) Εργαστηρίων (διαγνωστικών και θεραπευτικών)

(13) Εξωτερικών Ιατρείων

(14) Πρώτων βοηθειών

(15) Συστημάτων μεταφορών

(16) Τμημάτων εντατικής θεραπείας

Με βάση τις εκθέσεις αυτές ο εργολάβος θα υποβάλει προς έγκριση πριν από την υποβολή της προμελέτης, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, πλήρεις μελέτες για το λειτουργικό σχεδιασμό του νοσοκομείου και για τις επί μέρους τακτικές λειτουργίες όλων των τμημάτων του νοσοκομείου με τις οποίες θα εγγράφει

το OPTIMUM της οικονομικής λειτουργίας του νοσηλευτικού συγκροτήματος. Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς εκθέσεις (τρόπος λειτουργίας, κατάλογος μηχανημάτων, συσχετισμός τους κλπ.) και διαγράμματα των αντίστοιχων λειτουργιών, με βάση τις οποίες η Διοίκηση του νοσοκομείου θα είναι σε θέση να οργανώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία του νοσοκομείου. Τα λειτουργικά διαγράμματα (schematic drawings) θα υποβληθούν από τον εργολάβο οπωσδήποτε πριν από την υποβολή των αντίστοιχων προμελετών.

δ. Τη θεωρημένη από τον εργοδότη προκαταρκτική μελέτη με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει δεκτές από τον εργολάβο. Η προκαταρκτική μελέτη αποτελείται από τον τόμο 7 που περιλαμβάνει:

- (1) PA 01 τοπογραφικό
- (2) PA 02 κάτοψη υπογείου
- (3) PA 03 κάτοψη κάτω ισόγειου
- (4) PA 04 κάτοψη ισόγειου
- (5) PA 05 κάτοψη 1ου ορόφου
- (6) PA 06 κάτοψη 2ου ορόφου
- (7) PA 07 κάτοψη 3ου ορόφου
- (8) PA 08 κάτοψη 4ου ορόφου
- (9) PA 09 όψεις - τομή Α-Α
- (10) PA 10 όψεις - τομή Β-Β
- (11) PA 11 λεπτομέρειες
- (12) PA 12 βοηθητικά κτίρια
- (13) PS 01 κλινική - κατασκευαστικά στοιχεία
- (14) PS 02 νοσηλευτικές μονάδες - κατασκευαστικά στοιχεία
- (15) PM 01 υπόγειο, εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού 1+2
- (16) PM 02 εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού χειρουργικού τμήματος.

ε. Τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό—επίπλωσιν που προδιαγράφονται στους συνημμένους στη σύμβαση καταλόγους ποσοτήτων (BILLS OF QUANTITIES)/Τεχνική Περιγραφή 4403/19.11.1983 Τόμ. 1—2, τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS, Τόμοι 1—4 και Προδιαγραφές ανά χώρο (ROOM BY ROOM SPECIFICATION) 4403/19.11.1983 Τόμ. 1—6 και είναι δεσμευτικοί. Διευκρινίζεται πως αν σ' αποσιωπηθείτε παράρτημα της σύμβασης ή συνημμένο σ' αυτή έγγραφο αναφέρεται ότι οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό—επίπλωσιν είναι ενδεικτικό, η σχετική ένδειξη είναι ανίσχυρη. Μπορεί όμως ο εργολάβος ν' αντικαταστήσει συγκεκριμένα στοιχεία του ιατρικού εξοπλισμού με άλλα της ίδιας ποιότητας και αξίας μετά από έγκριση του εργοδότη.

στ. Τα κατωτέρω γενικά σχηματικά διαγράμματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατόψεις κλιματιζόμενων χώρων που περιλαμβάνονται στον τόμο 11:

- (1) PH 01 εξωτερικός φωτισμός
- (2) PH 02 μονογραμμικό διάγραμμα, σύστημα υψηλής τάσης—χαμηλής τάσης.
- (3) PH 03 μονογραμμικό διάγραμμα, σύστημα τηλεωθύνου.
- (4) PH 04 μονογραμμικό διάγραμμα, σύστημα αναζήτησης προσώπων.
- (5) PH 05 μονογραμμικό διάγραμμα, σύστημα ρολογιών.
- (6) PH 06 μονογραμμικό διάγραμμα, σύστημα συναγερμού πυρασφάλειας.
- (7) PM 01 υπόγειο, εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού 1+2.
- (8) PM 02 εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού χειρουργικού τμήματος.
- (9) PM 03 διάγραμμα νερού θέρμανσης.
- (10) PM 04 διάγραμμα ατμού και νερού συμπύκνωσης.
- (11) PM 05 διάγραμμα ψυχρού και ψυκτικού συστήματος νερού.
- (12) PM 06 υδραυλικές εγκαταστάσεις, ιατρικά αέρια.
- (13) PA 02 υπόγειο, κλιματισμός/εξαερισμός.

- (14) PA 03 κάτω ισόγειο, κλιματισμός/εξαερισμός.
- (15) PA 04 ισόγειο, κλιματισμός/εξαερισμός.
- (16) PA 05 1ος όροφος, κλιματισμός/εξαερισμός.
- (17) PA 06 2ος όροφος, κλιματισμός/εξαερισμός.
- (18) PA 07 3ος όροφος, κλιματισμός/εξαερισμός.
- (19) PA 08 4ος όροφος, κλιματισμός/εξαερισμός.
- (20) PA 12 βοηθητικά κτίρια, κλιματισμός/εξαερισμός.

Τις τεχνικές περιγραφές και τις προδιαγραφές οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που αποτελούνται από:

- (α) Τόμο 3.3 Ηλεκτρικές προδιαγραφές.
- (β) Τόμο 3.4 Μηχανολογικές προδιαγραφές.
- (γ) Σύντομη τεχνική περιγραφή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
- (δ) Τόμο—Τμήμα 2.1.7 — Συστήματα μεταφοράς.
- (ε) Τόμο 3.1 Οικοδομικές Προδιαγραφές.
- (ς) Τόμο 3.2 Προδιαγραφές τελειωμάτων.
- (η) Τόμο 8 ROOM FINISHING SCHEDULE.

η. Τους τόμους 4, 5, 6 των προδιαγραφών του LLEWELLYN DAVIES WEEKS όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση ΔΤΥ/3985/17.10.80 του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

θ. Τα εξής παραρτήματα της σύμβασης:

1. Χρονοδιάγραμμα πληρωμής της αμοιβής (PHILIPP HOLZMANN).
2. Χρονοδιάγραμμα πληρωμής της αμοιβής (HOSPITALIA).
3. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
4. Ειδικό πρόγραμμα τμηματικών προθεσμιών.

2. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η) υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών ρυθμίσεων που περιέχει οποιοδήποτε επόμενο αυτού στοιχείο κατά την ανωτέρω σειρά.

3. Υποκατάσταση του εργολάβου στην εκτέλεση του έργου ή μέρους αυτού αποκλείεται οπωσδήποτε. Επιτρέπεται όμως η υπεργολαβική εκτέλεση τμημάτων του έργου ύστερα από έγκριση του εργοδότη χωρίς αυτό ν' απαλλάσσει τον εργολάβο από οποιαδήποτε ευθύνη, την οποία εξακολουθεί να φέρει πλήρως τόσο για τον υπεργολάβο όσο και για το προσωπικό του υπεργολάβου.

### Άρθρο 3.

Μελέτη - Όροι δόμησης - Έλεγχος - Άδειες.

1. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης η κατά το άρθρο 2 παρ. 1 (δ) προκαταρκτική μελέτη θεωρείται αυτοδίκαια εγκατεστημένη όπως τροποποιείται με τις παρατηρήσεις του εργοδότη. Η προμελέτη, η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθούν από τον εργολάβο με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη μελέτη ν' ανήκουν αυτοδίκαια στον εργοδότη με την απώληση της του μέρους της αμοιβής του εργολάβου που αντιστοιχεί στη μελέτη.

2. Μέτα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης υποχρεούται ο εργολάβος να υποβάλει προς έγκριση στον εργοδότη τα σχέδια κάθε χώρου (RAUM FÜR BAU- UND MONTAGEGEBUNDENE- UND UNGEBUNDENE EINRICHTUNGEN) σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 όπου θα φαίνεται ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός - επίπλωσιν. Η έγκριση του εργοδότη πρέπει να δοθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, τα σχέδια θεωρούνται αυτοδίκαια εγκατεστημένα.

3. Όροι δόμησης θα είναι αυτοί που καθορίζονται στην προκαταρκτική μελέτη, ως προς το περιεχόμενό της (GABARIT) και τις διαλαμβανόμενες σ' αυτό κτιριοδομικές διατάξεις, όπως θα οριστικοποιηθούν με την έγκριση της προμελέτης.

έστω και αν παρεκκλίνουν από κάθε διάταξη νόμου, διατάγματος, απόφασης, εγκυκλίου κλπ.

Η έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης επέχει θέση ειδικής ανοικοδόμητης.

4. Επειδή η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι σύντομη, θα υπάρχει συνεχής συνεργασία εργολάβου - εργοδότη στην εκπόνηση και έγκριση της μελέτης, ώστε να εξασφαλιστεί αφενός το υψηλό επίπεδο ποιότητας που απαιτεί ο εργοδότης και υπόσχεται ο εργολάβος, αφετέρου η αποφυγή καθυστερήσεων στις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης της μελέτης. Γι' αυτό ο εργοδότης θα συστήσει ειδική Υπηρεσία Παρακολούθησης του έργου με αποκλειστική εξουσία για έλεγχο και έγκριση της μελέτης τμηματικά, όπως θα εκπονείται και υποβάλλεται σύμφωνα με το πρόγραμμα μελέτης που θα υποβληθεί προς έγκριση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης και θα είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα κατασκευής, καθώς και για επαφή με τον εργολάβο για κάθε είδους θέματα σχετικά με τη σύμβαση. Η Υπηρεσία αυτή θα είναι η κατά νόμο διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, ενώ προϊσταμένη αρχή θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΙΑΝΟΜ. Η μελέτη κάθε μέρους θα εγκρίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της, εφόσον η Υπηρεσία Παρακολούθησης δεν έχει οριστικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες παρατηρήσεις, διαφορετικά η προθεσμία αυτή είναι δεκαπενθήμερη μετά την κάθε επανυποβολή. Αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες παρατηρήσεις μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η μελέτη θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριμένη.

5. Μετά από αίτηση του εργολάβου, ο εργοδότης οφείλει να προβαίνει σ' όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή, να χορηγεί ή ενεργεί για τη νόμιμη χορήγηση αδειών, εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεων, έκδοση αποφάσεων κλπ. απαραίτητων για την κατά τη σύμβαση αποπεράτωση του έργου. Αν η, παρά την ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων, μη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, εξουσιοδοτήσεων κλπ. μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του εργολάβου καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών εκτέλεσης του έργου ή καθυστερήσει αναγκαστικά την εκ μέρους του εργολάβου εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του που απορρέει από τη σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 10.

#### Άρθρο 4.

##### Κείμενα — Σχέδια — Γλώσσα.

1. Κάθε κείμενο σχετικό με τη σύμβαση θα συντάσσεται στα ελληνικά. Επεξηγήσεις και υπομνήματα επί σχεδίων θα παρέχονται στα ελληνικά, ενώ τίτλοι και επικεφαλίδες στα αγγλικά. Τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού θα παραδοθούν στα αγγλικά και στα γερμανικά.

2. Ο εργολάβος θα χορηγεί δωρεάν στον εργοδότη έξι (6) αντίγραφα κάθε σχεδίου της μελέτης, τα δε υπόλοιπα έγγραφα τα σχετικά με το έργο σε εύλογο αριθμό που θα του ζητείται.

3. Πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έργου, ο εργολάβος θα χορηγήσει δωρεάν στον εργοδότη τα σχέδια όλων των εργασιών σε ανθεκτικό «αρνητικό», από το οποίο θα είναι δυνατή η παραγωγή αντιγράφων και δύο (2) αντίτυπα κάθε εγχειρίδιου λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού και των μηχανικών, ηλεκτρικών, ιατρικών και λοιπών εγκαταστάσεων.

#### Άρθρο 5.

##### Παραλαβή — Χρόνος εγγύησης — Συντήρηση.

1. Λόγω της φύσης του έργου και της απαίτησης του εργοδότη ν' αποδοθεί το συντομότερο σε χρήση, η παράδοση του προς χρήση θα γίνεται και τμηματικά, όπου είναι δυνατό, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 7 του Ν.Δ. 1266/1972 και 30 του Π.Δ. 475/1976. Το σχετικό πρακτικό θα περιλαμβάνει

ως αναπόσπαστα μέρη του και τους πίνακες των παραδιδόμενων κινητών πραγμάτων. Ο χρόνος εγγύησης για το παραδιδόμενο τμήμα αρχίζει από την υπογραφή του πρακτικού που προαναφέρθηκε.

2. Ειδικά για τον ιατρικό εξοπλισμό ο χρόνος εγγύησης είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία που θα τεθεί σε λειτουργία και πάντως όχι μεγαλύτερος των είκοσι (20) μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έργου. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, ως προς το χρόνο εγγύησης και τη συντήρηση του έργου ισχύουν κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση δημοσίων έργων (ιδιαίτερα τα άρθρα 9 του Ν. Δ. 1266/1972 και 53, 54 του Π.Δ. 475/1976).

3. Τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έργου υποχρεούται ο εργολάβος να υποβάλει προσφορά για την κατά τον χρόνο εγγύησης προληπτική συντήρηση του νοσηλευτικού συγκροτήματος και την προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και για την ισόχρονη ή βραχύτερη εκπαίδευση του απαραίτητου προσωπικού του συγκροτήματος στη χρήση, λειτουργία και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού. Η τυχόν ανάθεση στον εργολάβο της προληπτικής συντήρησης και /ή της προμήθειας ανταλλακτικών και /ή της εκπαίδευσης προσωπικού θα γίνει με ξεχωριστή σύμβαση.

4. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου θα γίνονται από επιτροπές που θα συστήσει ο εργοδότης.

5. Όταν ο εργολάβος κρίνει πως έχει ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση, θα υποβάλει στην Υπηρεσία Παρακολούθησης, με κοινοποίηση στον μηχανικό, αίτηση για την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης η Υπηρεσία θα εκδώσει τη βεβαίωση ή θα δώσει γραπτές εντολές στον εργολάβο για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κακοτεχνιών ή τη συμπλήρωση συγκεκριμένων ελλείψεων που πρέπει να γίνουν πριν από την έκδοση της βεβαίωσης, εκτός αν — με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 — πρόκειται για επουσιώδεις ελλείψεις και — ή κακοτεχνίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του νοσοκομείου και μπορούν να θεραπευθούν πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου. Στην πρώτη περίπτωση η βεβαίωση περαίωσης θα εκδοθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη νέα γραπτή αίτηση που θα υποβάλει ο εργολάβος μετά τη συμμόρφωσή του προς τις εντολές της Υπηρεσίας.

6. Πριν από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης του έργου ο εργολάβος θα έχει απομακρύνει όλα τα κατασκευαστικά μηχανήματα που δεν είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του έργου, τα πλεονάζοντα υλικά, τ' απορρίμματα και τα προσωρινά έργα, ώστε το έργο και ο περιβάλλον χώρος του να είναι καθαροί, να εγκριθούν από τον μηχανικό και να μην απαιτηθεί οποιαδήποτε ή έστω και μερική επαναφορά τους στην πριν από την έκδοση της βεβαίωσης κατάσταση τους.

7. Μόλις ο εργολάβος συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις που θα περιλαμβάνονται στη βεβαίωση περαίωσης του έργου, θα υποβάλει στην Υπηρεσία Παρακολούθησης αίτηση για την προσωρινή παραλαβή που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

#### Άρθρο 6.

##### Αμοιβή εργολάβου.

1. Η αμοιβή του εργολάβου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσό των δυο δεκαεξατομμυρίων οκτακοσίων εννήντα δύο εκατομμυρίων εννιάκοσίων χιλιάδων (2.892.900.000) δραχμών και του σε δραχμές ισόποσου — με την εκάστοτε επίσημη τιμή αγοράς — των εννιά εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων (9.035.000) DM (δραχμικό μέρος της αμοιβής) και ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (80.700.000) DM (συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής) που καλύπτει την πλήρη αποζημίωσή του για την ολοσχερή εκπλήρωση των κατά τη σύμβαση υποχρεώσεών του, ειδικότερα δε για κάθε υλικό, χρήση κατασκευαστικού μηχανήματος και εργασία απαραίτητες για την ολοκλήρωση του

έργου, όπως απαιτεί η φύση και η κατασκευαστική και λειτουργική πληρότητα του νοσηλευτικού συγκροτήματος, έστω και αν μερικές λεπτομέρειες δεν αναφέρονται στην προκαταρκτική μελέτη ή δεν δι' αναφέρονται στην οριστική μελέτη, διότι η αμοιβή συμφωνείται κατ' αποκοπή (αμε το κλειδί). Το Π.Δ. 696/1974 δεν εφαρμόζεται στην αμοιβή.

2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αύξηση του βραχυμικού μέρους της αμοιβής επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση που, κατά τη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (35 μήνες) και για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο χωριστά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή Ελλάδας αυξηθεί πάνω από 25% σε σύγκριση με την αρχή της δωδεκάμηνης περιόδου, οπότε οι μηνιαίες πληρωμές Ρο που είχαν να διορθώνονται κατά τον τύπο:

$$P = \frac{P_o (1 + R_t)}{1,25}$$

όπου  $R_t$  η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή Ελλάδας από την αρχή της αντίστοιχης περιόδου μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου μήνα. Η διόρθωση δι' αναφέρεται στο σύνολο της εργασίας που εκτελέστηκε υπό πληθωρισμό μεγαλύτερο του 25% το μήνα αυτόν και μετά στο ίδιο δωδεκάμηνο και με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η τελική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στο τέλος του συγκεκριμένου δωδεκάμηνου θα ξεπερνά το 25%. Η διόρθωση θα γίνεται για τους σχετικούς μήνες στο τέλος του δωδεκάμηνου.

3. Αυξομείωση της αμοιβής επιτρέπεται μόνο όταν το ύψος της επηρεάζεται από επιβεβλημένες κατά την κρίση του εργοδότη μεταβολές (τροποποιήσεις, προσθήκες) των χαρακτηριστικών του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου προϋποθέτει τον απόλυτο συντονισμό και προγραμματισμό των διαδοχικών ενεργειών του εργολάβου (παραγγελίες, κινητοποίηση μηχανημάτων, πρόσληψη προσωπικού κλπ), πριν ο εργοδότης αποφασίσει οριστικά οποιαδήποτε μεταβολή, θα ενημερώνει τον εργολάβο και θα τον συμβουλευεται αναφορικά με τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχει η μεταβολή στην εκτέλεση του έργου γενικά. Οι μεταβολές πρέπει να είναι λεπτομερείς αιτιολογημένες και να συνοδεύονται από την απαραίτητη δυνατή οικονομική αποτίμηση των τυχόν επιπτώσεων τους στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση του έργου. Σε κάθε μεταβολή που συνεπάγεται παράταση της προθεσμίας παράδοσης του έργου και συνακόλουθη επιβάρυνση του εργολάβου εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 10.

Πάντως καμιά μεταβολή δεν θα εκτελείται πριν επέλθει συμφωνία εργοδότη - εργολάβου ως προς το νόμισμα και το ύψος της αυξομείωσης της αμοιβής.

4. Με την επιφύλαξη των δυο προηγούμενων παραγράφων, ο εργολάβος εγγυάται κατηγορηματικά το αμετάκλητο της αμοιβής του, τόσο κατά το συναλλαγματικό όσο και κατά το δραχμικό μέρος της, για όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου και της τυχόν παράτασής του που ορίζεται σ' αυτόν. Αν η υπέρβαση του συμβατικού χρόνου οφείλεται στον εργοδότη, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 10.

5. Επειδή η κατ' αποκοπή αμοιβή προσφέρεται από τον εργολάβο με δική του ανάλυση και εμπειρία από ανάλογα έργα που έχει εκτελέσει άλλου και κατά συνέπεια με δική του ευθύνη, ο εργοδότης δεν δικαιούται, αλλ' ούτε και υποχρεούται να προβεί σε οποιονδήποτε έλεγχο της και παίρνει σαν δεδομένο μόνο το χαρακτηρισμό της ως κατ' αποκοπή. Αντίστοιχα, ο εργολάβος εγγυάται την ακρίβεια των υπολογισμών του που τον οδήγησαν στην προσφορά που και αναλαμβάνει την ευθύνη των υπολογισμών αυτών κατά το άρθρο 696 του Αστικού Κώδικα παραιτούμενος και από κάθε σχετικό με την αμοιβή δικαίωμά του κατά τα άρθρα 288 και 388 του ίδιου Κώδικα.

## Άρθρο 7.

Τρόπος καταβολής της αμοιβής.

1. Στον εργολάβο θα καταβληθούν, έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών, τα παρακάτω ποσά ως προκαταβολή:

α. Στην PHILIPP HOLZMANN A.G. θα καταβληθούν διακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (267.600.000) δραχμές και τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) DM.

β. Στην HOSPITALIA INTERNATIONAL GMBH θα καταβληθούν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (54.200.000) δραχμές από ποσό πεντακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων (504.000.000) δραχμών που προορίζεται για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (8.505.000) DM από ποσό πενήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (56.700.000) DM που αφορά τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό - επίπλωση.

Η προκαταβολή θα δοθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, αλλά πριν από την έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Η προκαταβολή δεν υπόκειται στις προβλέψεις και στους περιορισμούς του Ν.Δ. 2931/1954 και της εκτελεστικής αυτού απόφασης Α. 99808/1.12.64/ΥΔΕ. Το ισόποσο της προκαταβολής θα αποσβένονται σταδιακά και ακαριαία από τις επόμενες πληρωμές με αντίστοιχες μειώσεις του ποσού των εγγυητικών επιστολών υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

Είναι αυτονόητο ότι για τα εννέα εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες (9.035.000) DM που θα καταβληθούν σε δραχμές, από τα οποία το ισόποσο του ενός εκατομμυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων (1.035.000) DM προορίζεται για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, δεν θα δοθεί προκαταβολή.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 ως προς τον ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό - επίπλωση, το υπόλοιπο της αμοιβής θα καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις που θα έχουν ενιαία αύξοντα αριθμηση, θα είναι ανακεφαλαιωτικές και γανικά σύμφωνες με το νόμο, δι' αφορμών δε σε εκτελεσθείσες εργασίες τμημάτων του έργου ή ποσοτών αυτών σε σχέση με τα ποσά που ορίζονται για τα τμήματα αυτά στα συνημμένα υπ' αριθμούς 1 και 2 χρονοδιαγράμματα πληρωμής της αμοιβής. Τα παραρτήματα αυτά έχουν συνταχθεί με βάση τη θεωρημένη προκαταρκτική μελέτη και θα οριστικοποιηθούν μετά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και του κατ' άρθρο 12 παρ. 3 οριστικού προγράμματος του έργου. Η οριστικοποίηση υπόκειται στην έγκριση του εργοδότη και οπωσδήποτε δεν θα διαφέρει σημαντικά από τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα.

Διευκρινίζεται ότι εισκομιζόμενα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά και εξοπλισμός πιστοποιούνται. Εισκομιζόμενα υλικά σκυροδέματος, πλην του σιδήρου και υλικά τοιχοποιίας δεν πιστοποιούνται. Αυτονόητο δε είναι ότι βοηθητικά υλικά (ξύλινά, ξυλότυπων, σιδηροσκελετούς κλπ.) δεν πιστοποιούνται. Πάντως όλες οι πιστοποιήσεις πρέπει να συμβαδίζουν προς τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα 1 και 2.

3. Σε περίπτωση που πρόκειται να πιστοποιηθεί ταυτόχρονα συναλλαγματική και δραχμική αμοιβή, θα εκδίδονται χωριστές διαδοχικές πιστοποιήσεις. Προκειμένου για το εξ 9.035.000 DM δραχμικό μέρος της αμοιβής, που θα καταβάλλεται όποτε το ζητεί ο εργολάβος, θα εκδίδεται πάντοτε ξεχωριστή πιστοποίηση, ενώ ποσό σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (48.195.000) DM από το συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής δεν θα περιλαμβάνεται στις μηνιαίες πιστοποιήσεις, αλλά θα περιληφθεί στην τελική πιστοποίηση, διότι αφορά το 85% της αξίας του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού - επίπλωσης και θα καταβληθεί με τον ειδικότερο τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 5.



4. Οι πιστοποιήσεις θα πληρώνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους. Αν χρειάζονται διόρθωση, θα πληρώνονται κατά το μη αμοισητούμενο ποσό, ενώ το υπόλοιπο θα λαμβάνεται υπόψη στη σύνταξη επόμενης πιστοποίησης.

Για κάθε πληρωμή που καθυστερεί, ο εργολάβος δικαιούται τόκο υπερημερίας προς 12% ετησίως. Αν η καθυστέρηση υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες, δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύμβασης σε βάρος του εργοδότη, χωρίς όμως να έχει μέχρι τότε το δικαίωμα διακοπής των εργασιών εκτέλεσής του έργου.

5. Ειδικά για το συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής, που θα καλυφθεί από εξαγωγική πίστωση της AUSFUHR — KREDIT GESELLSCHAFT MBH με βάση δανειοδοτική σύμβαση μεταξύ αυτής και της Τράπεζας της Ελλάδος για λογαριασμό του εργοδότη, για τις σχετικές πιστοποιήσεις ο εργοδότης θα εκδίδει τις προβλεπόμενες στη δανειοδοτική σύμβαση εντολές για πληρωμή και θα τις παραδίδει στον εργολάβο. Ο τύπος της εντολής αυτής καθώς και οι τύποι των ειδοποιήσεων προς την AUSFUHR — KREDIT GMBH για την έναρξη και λήξη των εργασιών θα είναι: αυτοί που θα προβλέπει η δανειοδοτική σύμβαση.

Προκειμένου για τον κατά το άρθρο 2 παρ. 1 (ε) ιατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό—επίπλωση ο εργοδότης θα εξουσιοδοτήσει ανέκκλητα την Ausfuhr—Kredit GmbH να προβαίνει σε καταβολές, από την ανωτέρω πίστωση, προς την Hospitalia International GmbH έναντι τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις πραγματοποιούμενες φορτώσεις και σύμφωνα με τους κανόνες της τελευταίας έκδοσης του «Uniform Custom and Practice for Documentary Credits», αφού αφαιρεί κάθε φορά το 15 % της αξίας των τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων. Τυχόν φορολογικές ή άλλες κατά νόμο υποχρεώσεις του εργολάβου σε σχέση με τα καταβαλλόμενα ποσά θα εκπληρώνονται από τον εργολάβο πριν από την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων. Αντίγραφα των τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων αυτών, επικυρωμένα από την κατά τη δανειοδοτική σύμβαση εξουσιοδοτημένη από την Ausfuhr—Kredit GmbH τράπεζα, θα παραδίδονται στον εργοδότη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεσή τους στην προς τούτο εξουσιοδοτημένη Ausfuhr—Kredit GmbH τράπεζα, για να ελέγχει (ο εργοδότης) τις αφίξεις του εξοπλισμού—επίπλωσης, χωρίς ο έλεγχος αυτός ή η φόρτωση στο όνομα του εργοδότη τμημάτων ή του συνόλου του εξοπλισμού και της επίπλωσης να περιορίζει την ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα, τη μεταφορά, τη φύλαξη, την εγκατάσταση κ.λ.π. του εξοπλισμού—επίπλωσης.

6. Ο εργολάβος δικαιούται να εκχωρεί απαιτήσεις του από τη σύμβαση στην εταιρεία Hermes Kredit—Versicherung A. G. που θα καλύπτει ασφαλιστικά την εξαγωγική πίστωση. Σε εκπροσώπους της Ausfuhr—Kredit Gesellschaft mbH θα παρέχεται η άδεια επίσκεψης του εργοτάξιου όποτε το ζητήσουν.

#### Άρθρο 8.

Φόροι - Δασμοί - Εισφορές.

1. Η αμοιβή του εργολάβου περιλαμβάνει και:

α) Όλους τους κατά τη νομοθεσία της 1ης Νοεμβρίου 1983 φόρους και τέλη (χαρτοσήμου κλπ) που επιβάλλονται στη σύμβαση, περιλαμβανομένης και της επ' αυτών εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου περιορίζεται η φορολογική υποχρέωση του εργολάβου για όλη την προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Είναι αυτονόητο ότι η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις σχέσεις του εργολάβου με οποιοδήποτε πρόσωπο πλην του εργοδότη. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας από τον εργολάβο, σε κάθε εργασία που θα εκτελείται εκπρόθεσμα θα εφαρμόζεται η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

β) Το σύνολο των προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί-

σεων και το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα.

2. Ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός - επίπλωση απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς και συμπαραμαρτούντες φόρους και τέλη.

#### Άρθρο 9.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

1. Μέσα σε επτά (7) ημέρες από σήμερα ο εργολάβος θα καταθέσει: εγγυητικές επιστολές που θα καλύπτουν το 5% της αμοιβής του.

2. Από όλες τις πληρωμές, πλην της προκαταβολής, θα γίνεται κράτηση 10% επί του ποσού των πιστοποιημένων υλικών - εξοπλισμού και 5% επί των εκτελεσθεισών εργασιών λόγω εγγύτητος για την καλή εκτέλεση του έργου. Ο εργολάβος δικαιούται ν' αντικαθιστά τις κρατήσεις με ισόποσες εγγυητικές επιστολές. Από το συναλλαγματικό μέρος της αμοιβής δεν θα γίνονται κρατήσεις, διότι υποχρεούται ο εργολάβος να καταθέτει για το υπόλοιπό τους εγγυητική επιστολή πριν από την πληρωμή. Αν ο εργολάβος καταθέσει: εγγυητική επιστολή, το ποσό της οποίας δ' αυξομειώνεται ανάλογα με τις κρατήσεις, δεν θα γίνεται καμία κράτηση.

3. Ειδικά για το ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων (48.195.000) DM που καλύπτει το 85% της αξίας του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού - επίπλωσης, δεν θα γίνονται κρατήσεις ούτε θα καπνίζονται εγγυητικές επιστολές, διότι κάθε φορά που θα εισκαίμίζεται στο εργοτάξιο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός - επίπλωση για τον οποίο η HOSPITALIA INTERNATIONAL GMBH θα έχει εισπράξει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5, μέρος της αμοιβής, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών για την κατ' άρθρο 7 παρ. 1 (β) συναλλαγματική προκαταβολή δ' αποσβένυνονται κατά το 10% της αξίας του εισκαίμζόμενου εξοπλισμού - επίπλωσης, ώστε με την άριξη στο εργοτάξιο των τελευταίων τμημάτων του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού - επίπλωσης τα ποσά των εγγυητικών επιστολών να καλύπτουν λόγω εγγύτητος καλής εκτέλεσης ποσό δυο εκατομμυρίων οκταποσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (2.835.000) DM.

4. Το 50% του συνόλου των εγγυήσεων (επιστολών και/ή κρατήσεων) δ' αποδεσμευθεί αμείως μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου και την άρση των τυχόν παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής. Το υπόλοιπο 50% δ' αποδεσμευθεί αμείως μετά την οριστική παραλαβή.

5. Όλες οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι στο ίδιο νόμισμα μ' εκείνο του μέρους της αμοιβής για το οποίο δίνονται και σύμφωνα με το νόμο, οι δε τραπεζικές πρέπει να εκδίδονται από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

#### Άρθρο 10.

Προθεσμίες — Πενιτική ρήτρα.

1. Για την εκτέλεση του έργου ορίζεται συνολική προθεσμία τριάντα πέντε (35) μηνών, μέσα στην οποία ο εργολάβος θα εκπληρώσει τη μελέτη, θα εκτελέσει όλες τις εργασίες ανέγερσης του νοσηλευτικού συγκροτήματος και θα το εξοπλίζει με τον ιατρικό και λοιπό εξοπλισμό, ώστε να είναι έτοιμο προς πλήρη λειτουργία.

2. Η έναρξη της προθεσμίας των 35 μηνών συμπίπτει με τη μεταγενέστερη από τις εξής ημερομηνίες:

α. Την ημερομηνία καταβολής στον εργολάβο της κατά το άρθρο 7 παρ. 1 προκαταβολής με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 2.

β. Την ημερομηνία εγκατάστασης του εργολάβου στο χώρο ανέγερσης του νοσηλευτικού συγκροτήματος.

Σε περίπτωση που η προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρ-

χώσει μετά την 28η Φεβρουαρίου 1984 ο εργολάβος δικαιούται αποζημίωση που υπολογίζεται κατά την παράγραφο 4.

3. Ενώπιον από την ανωτέρω συνολική προθεσμία συμφωνούνται ως τμηματικές προθεσμίες οι προθεσμίες αποπεράτωσης κάθε συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως ορίζονται στο συννημένο «ειδικό πρόγραμμα τμηματικών προθεσμιών» (Παράρτημα 4).

Για κάθε ημέρα υπέρβασης οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας συμφωνείται ποινική ρήτρα δραχμών 500.000 και χρηματικών μέρκων 20.000. Η ποινική ρήτρα συμφωνείται και για την υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών που δεν αφορούν σε τμήματα του έργου επιδεικτικά αποτελεσμούς χρήσης, καθώς και για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. Το ανώτατο όριο του συνολικού ποσού της ποινικής ρήτρας για την υπέρβαση τόσο τμηματικής όσο και της συνολικής προθεσμίας ορίζεται ίσο με το 2% της αμοιβής του εργολάβου.

Αν σε επόμενο στάδιο του έργου, κατά το ανωτέρω «Ειδικό Πρόγραμμα», καλυφθεί χρονικά και προηγούμενο στάδιο ή στάδια, για τα οποία είχε καταπέσει ποινική ρήτρα, τα σχετικά ποσά αποδίδονται.

4. Παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου δεν νοείται, διότι βασικός σκοπός και αντικειμενικός στόχος της σύμβασης είναι η ταχεία λειτουργία του νοσηλευτικού συγκροτήματος για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πράγμα που σημαίνει πως ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης. Αν υπάρξει καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται ο εργολάβος, καταπίπτει η ανωτέρω ποινική ρήτρα και εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του νόμου. Αν για την καθυστέρηση ευθύνεται ο εργοδότης, παρατείνονται οι προθεσμίες κατά χρόνο ανάλογο προς την καθυστέρηση και ο εργολάβος δικαιούται αποζημίωση, για τυχόν θετική ζημία ή πρόσθετες δαπάνες, για τις οποίες ο εργολάβος θα υποβάλει ανάλυση με πλήρη αιτιολόγησή τους. Η εκκαθάριση θα γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη κάθε δωδεκάμηνου και για τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες καθυστέρησης. Αν η καθυστέρηση είναι βραχύτερη των 30 συνολικά ημερών, η εκκαθάριση μεταφέρεται στο τέλος του επόμενου δωδεκάμηνου. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά λύεται κατά το άρθρο 14. Αν όμως για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται αποκλειστικά ούτε ο εργολάβος ούτε ο εργοδότης, παρατείνονται οι προθεσμίες χωρίς δικαίωμα του εργολάβου για οποιαδήποτε αποζημίωση.

5. Σε περίπτωση έκπτωσης του εργολάβου, δικαιούται ο εργοδότης να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση των υπόλοιπων εργασιών, συνολικά ή τμηματικά, σε βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 6 του Π.Δ. 475/1976.

6. Απεργία που επηρεάζει άμεσα την εκτέλεση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, συνεπάγεται μόνο ισόχρονη παράταση των προθεσμιών, χωρίς δικαίωμα του εργολάβου για αποζημίωση. Παράταση δεν χωρεί αν πρόκειται για απεργία προσωπικού απασχολούμενου στο έργο οφειλόμενη σε αποστέφηση εκ μέρους του εργολάβου νόμιμων δικαιωμάτων του προσωπικού.

#### Άρθρο 11.

Χρησιμοποίηση ελληνικού δυναμικού - Προσωπικό εργολάβου.

1. Ο εργολάβος αναλαμβάνει την υποχρέωση, ώστε η ελληνική συμμετοχή να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη στο έργο, πάντως δε τουλάχιστον ίση με το επί της αμοιβής του εργολάβου ποσοστό του δραχμικού μέρους της. Η συμμετοχή αυτή σημαίνει και συνεργασία με ελληνικά γραφεία μελετών και άλλους εργολάβους αναγνωρισμένου κύρους και όχι την απλή πρόσληψη εργατοϋπαλλήλικού προσωπικού που είναι αυτονόητη.

2. Ο εργολάβος δικαιούται να χρησιμοποιεί το κατά την κρίση του απαραίτητο για το έργο αλλοδαπό προσωπικό. Ύστερα από αίτηση του εργολάβου, υποχρεούται το Ελληνικό

Δημόσιο να χορηγεί άδειες εισόδου, παραμονής, εργασίας και ταξιδιών στην Ελλάδα του ανωτέρω αλλοδαπού προσωπικού του εργολάβου και των μελών της οικογενείας τους, εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι δημόσιας υγείας, ασφάλειας και τάξης που να συντηγούν υπέρ του αντιθέτου. Η άρνηση χορήγησης άδειας θ' ανακοινώνεται έγκαιρα στον εργολάβο.

3. Για την εκτέλεση και συντήρηση του έργου ο εργολάβος θ' αναζητεί, προσλαμβάνει και απασχολεί στο εργοτάξιο με δική του αποκλειστικά δαπάνη και ευθύνη:

α. Μόνο ειδικευμένους και πεπειραμένους στις αντίστοιχες ειδικότητες τεχνικούς βοηθούς.

β. Μόνο ικανούς να παρέχουν τη δέουσα επιτήρηση στο έργο ή τμήματά του εργοδηγούς και αρχιεργάτες.

γ. Όσους ειδικευμένους, ημιειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του έργου.

4. Ο μηχανικός δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις και να ζητεί από τον εργολάβο ν' απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο οποιοδήποτε πρόσωπο που, κατά τη γνώμη του μηχανικού, επιδεικνύει κακή διαγωγή, στερείται ικανοτήτων ή παραμελεί τα καθήκοντά του ή του οποίου η απασχόληση στο έργο θεωρείται, για άλλους λόγους, μη επιθυμητή. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να ξανααπασχοληθεί στο έργο μόνο με έγκριση του μηχανικού. Όποιος απομακρυνθεί με τον τρόπο αυτόν θ' αντικαθίσταται αμέσως από πρόσωπο εγκατερισμένο από το μηχανικό.

5. Ύστερα από αίτηση του μηχανικού υποχρεούται ο εργολάβος να του χορηγεί λεπτομερή κατάλογο του εποπτικού προσωπικού και του κατά κατηγορία αριθμού του εργατικού προσωπικού που απασχολεί στο εργοτάξιο καθώς και παρόμοιες πληροφορίες για τα κατασκευαστικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί.

#### Άρθρο 12.

Εφαρμογή μελέτης - Ευθύνη εργολάβου.

1. Ο εργολάβος έχει επιθεωρήσει το εργοτάξιο και τον περιβάλλοντα χώρο με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με αυτούς και έχει διαπιστώσει τη μορφή και τη φύση τους, περιλαμβανομένων των συνθηκών του υπεδάφους και των υδρολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, την έκταση και τη φύση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου εργασιών και υλικών, τον τρόπο πρόσβασης στο εργοτάξιο, τους χώρους που μπορεί να χρειαστεί για στέγαση των υπηρεσιών και του προσωπικού του και γενικά έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, την ευθύνη για την ερμηνεία και τις συνέπειες των οποίων φέρει αμέσως και έχει συνυπολογίσει στην αμοιβή του.

2. Ο εργολάβος θα εκτελεί το έργο ακολουθώντας αυστηρά τη σύμβαση κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον μηχανικό και θα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και εντολές του μηχανικού.

3. Πριν από την έναρξη εφαρμογής της μελέτης ο εργολάβος θα υποβάλει προς έγκριση το οριστικό και λεπτομερές πρόγραμμα εφαρμογής της που θα δείχνει τη σειρά και τη διάρκεια των διάφορων εργασιών, καθώς και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει. Ύστερα από αίτηση του μηχανικού υποχρεούται να του παραδώσει προς ενημέρωση γενική περιγραφή της προεργασίας και των μεθόδων που θ' ακολουθήσει στην εφαρμογή της μελέτης.

4. Αν ο μηχανικός κρίνει οποτεδήποτε ότι η πρόοδος των εργασιών δεν ανταποκρίνεται στο εγκατερισμένο πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου, ειδοποιεί σχετικά τον εργολάβο που υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στον εργοδότη αναθεωρημένο πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου μέσα στη συμβατική προθεσμία. Η υποβολή στον εργοδότη και η εκ μέρους του έγκριση των προγραμμάτων αυτών ή παροχή σχετικών με αυτά στοιχείων δεν απαλλάσσει τον εργολάβο από οποιαδήποτε κατά τη σύμβαση και το νόμο υποχρέωση ή ευθύνη.

5. Ο εργολάβος θα παρέχει δωρεάν όλα τ' απαραίτητα δείγματα και θα εκτελεί, επίσης με δική του δαπάνη, όλους τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές, ώστε η ποιότητα των υλικών και της εργασίας να είναι του καλλίτερου επιπέδου και ν' ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του έργου κατά τρόπο ικανοποιητικό για το μηχανικό.

6. Καμμία εργασία δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί από το μηχανικό που θα ειδοποιείται έγκαιρα. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση σκυροδέματος στα θεμέλια.

7. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό για έργα πολιτικού μηχανικού δεν έχει ποιοτικά προδιαγραφεί καθόλου ή σαφώς και είναι απαραίτητο για την κατασκευή του έργου, η επιλογή του θ' ανήκει στο μηχανικό μεταξύ τριών (3) άριστης ποιότητας προϊόντων, κατά προτίμηση ελληνικής κατασκευής, που θα προτείνει ο εργολάβος.

Αναφορικά με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και την επίπλωση, ο εργολάβος θα υποβάλει προς έγκριση στον εργοδότη, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκριση της οριστικής μελέτης, οριστικό κατάλογο κατανομής ανά χώρο συντεταγμένο με βάση τους κατά το άρθρο 2 παρ. 1 (ε) καταλόγους ποσοτήτων — Τεχνική Περιγραφή 4403. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του δεν γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τον εργοδότη, ο κατάλογος θα θεωρείται εγκεκριμένος. Πάντως ο κατάλογος πρέπει να δείχνει ότι, σύμφωνα με την τακτική λειτουργίας του τμήματος του νοσοκομείου, το οποίο αφορά, ο εξοπλισμός και η επίπλωση είναι επαρκείς.

Αν στα τεχνικά φυλλάδια που έχουν υποβληθεί δεν υπάρχει ποιοτικός προσδιορισμός του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και της επίπλωσης, η επιλογή ανήκει στον εργοδότη μεταξύ τριών (3) άριστης ποιότητας εναλλακτικών λύσεων που θα προτείνει ο εργολάβος.

8. Αναφορικά με οποιοδήποτε στοιχείο του κατά το άρθρο 2 παρ. 1 (ε) ιατρικού εξοπλισμού, συμφωνείται ότι αν, μέχρι τη φόρωση του συγκεκριμένου στοιχείου, η εταιρία παραγωγής του παραγγέλει σε αντικατάστασή του νεώτερο τύπο με τις ίδιες δυνατότητες ή λειτουργίες, ο εργολάβος θα εγκαταστήσει στο νοσηλευτικό συγκρότημα το νεώτερο αυτόν τύπο χωρίς καμμία επιβάρυνση του εργοδότη. Αν λόγω της τεχνολογικής πρόόδου κυκλοφορήσει από οποιαδήποτε εταιρία νεώτερος τύπος με περισσότερες δυνατότητες ή λειτουργίες, ο εργολάβος υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως τον εργοδότη και να εγκαταστήσει το νέο αυτόν τύπο, αφού επέλθει συμφωνία ως προς την επιβάρυνση του εργοδότη, κατά το άρθρο 6 παρ. 3 (πέμπτο εδάφιο).

9. Πριν από την παραγγελία οποιοδήποτε μηχανήματος ηλεκτρομηχανολογικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ο εργολάβος θα υποβάλει στον εργοδότη σχετικό κατάλογο προς έγκριση. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του δεν γίνουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις από τον εργοδότη, ο κατάλογος θα θεωρείται εγκεκριμένος.

10. Ο μηχανικός δικαιούται να εντέλλεται γραπτώς:

α. Την σε τακτή προθεσμία απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιοδήποτε υλικού που, κατά την αιτιολογημένη γνώμη του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης και την αντικατάστασή του με άλλο κατάλληλο.

β. Την καταστροφή και προσήκουσα επανεκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής που από πλευράς υλικών ή εργασίας δεν ανταποκρίνεται, κατά την αιτιολογημένη γνώμη του, στις απαιτήσεις της σύμβασης, έστω και αν είχε προηγηθεί έλεγχος ή πληρωμή σε σχέση μ' αυτή.

Αν ο εργολάβος δεν εκτελέσει τις εντολές αυτές, δικαιούται ο εργοδότης ν' αναθέσει απ' ευθείας σε άλλον την εκτέλεσή τους σε βάρος του εργολάβου.

11. Κάθε αντικείμενο αρχαιολογικής αξίας που θ' αποκαλυφθεί στο εργοτάξιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο εργολάβος θα λάβει όλα τ' αναγκαία μέτρα για ν' αποτρέψει την αφαίρεση ή βλάβη του και θα ενημερώσει αμέσως το

μηχανικό, τις εντολές του οποίου θα εκτελέσει, με έξοδα του εργοδότη, αναφορικά με την προστασία και μεταφορά του αντικειμένου στον τόπο που θα υποδείξει ο μηχανικός. Αν η ανακάλυψη τέτοιων αντικειμένων καθυστερήσει την εκτέλεση του έργου, η προθεσμία εκτέλεσής του θα παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

12. Ο εργολάβος θα εξασφαλίσει την αναγκαία εποπτεία του έργου σ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του καθώς και στο χρονικό διάστημα που ο μηχανικός θα κρίνει απαραίτητο για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολάβου. Κατάλληλος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του εργολάβου, εγκεκριμένος από το μηχανικό, θα βρίσκεται συνεχώς στο εργοτάξιο και θ' αφιερώνει το σύνολο του χρόνου του στην επίστασία του έργου. Αν ο μηχανικός ανακαλέσει την έγκρισή του, υποχρεούται ο εργολάβος, μετά τη λήψη του ανακλητικού εγγράφου, αφενός ν' απομακρύνει αμέσως το πρόσωπο αυτό από το εργοτάξιο και να μη το ξαναπασχολήσει στο έργο με οποιαδήποτε ιδιότητα, αφετέρου να το αντικαταστήσει με άλλο της έγκρισης του μηχανικού.

13. Ο εργολάβος θα παρέχει και συντηρεί με δικά του έξοδα το φωτισμό, την ύδρευση, τη φύλαξη, περίφραξη και επιτήρηση των έργων, όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται από το μηχανικό ή την αρμόδια Αρχή για την ασφάλεια των έργων, του προσωπικού που απασχολείται σ' αυτά και του κοινού γενικά. Επίσης φέρει τις δαπάνες και θα έχει τη μέριμνα για τη διάνοιξη οδών προσπέλασής του στο εργοτάξιο σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσής του έργου.

14. Ο εργολάβος φέρει πλήρως την ευθύνη για την πληρότητα, ποιότητα, καταλληλότητα, σταθερότητα, αντοχή και ασφάλεια όλων των εργασιών και μεθόδων κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και των προδιαγραφών του έργου, έστω και αν υπάρχει σχετική έγκριση του εργοδότη. Επίσης είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα διαπάχη, θέση, στάθμη, διαστάσεις και ανάπτυξη των έργων. Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου υπέχει και κάθε ευθύνη που προσιδιάζει στο Ελληνικό Δημόσιο ως κύριο του έργου και στον εργοδότη, εκτός από τους κινδύνους για τους οποίους δεν υποχρεούται να συνάψει ασφάλιση κατά το άρθρο 13.

15. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης επέκταση των δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφώνου, αποχέτευσης κλπ μέχρι τα όρια του εργοταξίου, απ' όπου ο εργολάβος θα προέει στις απαραίτητες συνδέσεις με το νοσηλευτικό συγκρότημα. Γι' αυτό ο εργολάβος θα υποβάλει στον εργοδότη, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, κατάσταση με την απαιτούμενη δυναμικότητα των παρηχών αυτών. Ειδικά συμφωνείται ότι η επέκταση του δικτύου ηλεκτρισμού θα γίνει μέχρι τον υποσταθμό που θα κατασκευάσει ο εργολάβος μέσα στο εργοτάξιο, του δε τηλεφωνικού μέχρι τον κεντρικό κατασκευητή.

#### Άρθρο 13.

##### Ασφάλισεις.

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ως και κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης τυχόν κακοτεχνιών, ο εργολάβος έχει τις εξής ασφαλιστικές υποχρεώσεις:

α. Ασφάλιση προσωπικού.

Η ασφάλιση του προσωπικού του εργολάβου και των υπεργολάβων θα γίνεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ασφάλιση στο ΙΚΑ και κάθε άλλο οργάνισμο κύριος και επικουρικής ασφάλισης). Ο εργολάβος θα τηρεί σχολαστικά τις διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών και θα πληρώνει εμπρόθεσμα όλες τις νόμιμες εισφορές. Για τις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που δεν καλύπτονται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και για τυχόν αξιώσεις των παθόντων κατά την εκπός της περί κοινωνικής ασφάλισης νομοθεσία, υποχρεούται ο εργολάβος να συνάψει

ασφάλιση ποσού δραχ. 1.000.000 κατ' άτομο και 3.000.000 δραχ. κατά περιστατικό.

### β. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του εργολάβου και των υπεργολάβων του για σωματικές βλάβες, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για ήθικη βλάβη και υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν κατά και σε σχέση με τις εργασίες εκτέλεσης του έργου. Τα ασφαλιστικά ποσά για τις καλύψεις αυτές θα είναι τουλάχιστον:

— Για σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ' άτομο δραχ. 3.000.000.

— Για υλικές ζημιές δραχ. 3.000.000.

— Για κάθε περιστατικό ανώτατο όριο δραχ. 10.000.000.

### γ. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων.

Για τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου μέσα ή έξω από το εργοτάξιο από το προσωπικό του εργολάβου και των υπεργολάβων του, θα υπάρχει η συνήθης ασφάλιση αστικής ευθύνης. Ειδικά για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται και ως μηχανήματα, η ασφάλιση θα καλύπτει και τη χρήση τους ως μηχανημάτων.

### δ. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου.

Ο εργολάβος, ανεξάρτητα από την κατά τους γερμανικούς κανονισμούς ABB κεραυνική προστασία, με την οποία θα εφοδιάσει ολόκληρο το έργο άσχετα από τις ενδείξεις των σχεδίων της μελέτης, υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου και μέχρι την αξία αντικατάστασής τους:

— το σύνολο του νοσηλευτικού συγκροτήματος (οικοδόμημα, κάθε είδους εξοπλισμός, υλικά, εφόδια κλπ.)

— τα κάθε είδους μηχανήματα, μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία των οποίων έχει την κυριότητα ή κάνει χρήση στην εκτέλεση του έργου αυτός, οι υπεργολάβοι του και το προσωπικό τους.

Εξαιρούνται από την κάλυψη ζημία, απώλεια ή βλάβη:

— από ανώτερη βία

— από νόμιμη χρήση ή κατάληψη γης από εκτελούμενα έργα

— σε λογαριασμούς, αξιόγραφα, χαρτονομίσματα, χρεωστικά έγγραφα, χρήματα, χρεώγραφα και τίτλους γενικά

— από κατάσχεση, πολιτική ή στρατιωτική επίταξη, καταστροφή ή βλάβη από ή κατ' εντολή, οικιακή πυρκαγιά, έβερησης ή τοπικής αρχής καθώς και από σεισμό, πόλεμο, εισβολή, ενέργεια άλλης χώρας (είτε κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, οχλαγωγία, πολιτικές ταραχές, απεργία και ανταπεργία

— από πυρηνική αντίδραση και ακτινοβολία ή ραδιενεργό μόλυνση.

Διευκρινίζεται πάντως ότι η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει και τους κινδύνους από μερικές ή ολικές δοκιμές του έργου καθώς και από τη δοκιμαστική λειτουργία του.

2. Τα ασφαλιστήρια των υπό α, β και δ ασφαλίσεων της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να παραδίδονται στον εργοδότη μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εγκατάσταση του εργολάβου. Τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να παραδίδονται στον εργοδότη μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη μεταφορά στο εργοτάξιο ή την έναρξη χρήσης των οχημάτων ή την ανανέωση των ασφαλιστηρίων, ανάλογα με την περίπτωση.

### 3. Σ' όλες τις ανωτέρω ασφαλίσεις ισχύουν τα εξής:

α. Η κάλυψη θα παρέχεται από ασφαλιστικές εταιρίες της έγκρισης του εργοδότη που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

β. Το ασφαλιστρο και κάθε επιδάρυσή του θαρύνει τον εργολάβο.

γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα περιλαμβάνουν τους εξής όρους:

— Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται: ν' αποκρούει κάθε αγωγή που στρέφεται κατά του εργολάβου, των υπεργολάβων του, του εργοδότη ή του Ελληνικού Δημοσίου και του προσωπικού τους και θα καταβάλλει ή χορηγεί με δική της έξοδα κάθε εγγύηση για την άρση τυχόν κατάσχεσης.

— Ο εργοδότης, το Ελληνικό Δημόσιο, το προσωπικό τους γενικά, οι συνεργάτες τους και το προσωπικό τους καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία τους θα θεωρούνται έναντι του εργολάβου, των υπεργολάβων του και του προσωπικού τους ως τρίτα πρόσωπα και πράγματα τρίτων αντιστοίχα.

— Ασφαλισμένος θα είναι και ο εργοδότης και το Ελληνικό Δημόσιο.

— Κανένα ασφαλιστήριο δεν θ' ακυρώνεται, τροποποιείται, ανανεώνεται ή λήγει, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς γραπτή προ 15ημέρου ειδοποίηση του εργοδότη.

δ. Αν ο εργολάβος δεν εκπληρώνει έγκαιρα ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, και μετά την πάροδο άπρακτης της εύλογης προθεσμίας που θα του τάξει εγγράφως ο εργοδότης, δικαιούται ο τελευταίος να συνάψει τις σχετικές ασφαλίσεις με έξοδα του εργολάβου.

ε. Ο εργολάβος υποχρεούται οποτεδήποτε να παραδίνει αμελλητί στον εργοδότη βεβαιώσεις των ασφαλιστικών εταιριών για τη διατήρηση σε ισχύ των ανωτέρω ασφαλίσεων.

στ. Οι ανωτέρω ασφαλίσεις δεν περιορίζουν την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του εργολάβου που παραμένει υπόχρεος για κάθε αποζημίωση κατά τους όρους της σύμβασης.

### Άρθρο 14.

#### Επίλυση διαφορών.

1. Κάθε διαφορά μεταξύ εργοδότη και εργολάβου περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της σύμβασης, που δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά, θα λύεται με διαιτησία, χωρίς καμμία διοικητική προδικασία. Έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενό του.

2. Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του, θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει το διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει το δικό του διαιτητή. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου που θα περιέχει όλα τ' ανωτέρω στοιχεία το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς το διαιτητή του. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του επισπεύδοντος τη διαιτησία μέρους. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου διαιτητή, οι διαιτητές εκλέγουν τον τρίτο διαιτητή που θα προεδρεύει του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, τρίτος διαιτητής θα είναι αυτοδίκαια ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του ίδιου δικαστηρίου. Αν κωλύονται ή αρνούνται τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, τον τρίτο διαιτητή ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

3. Προκειμένου για διαφορές που παραπέμπονται μέχρι την προσωρινή παραλαβή του έργου, το Διαιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την απόφασή του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Η προθεσμία αυτή είναι έξι (6) μηνών, αν πρόκειται για διαφορά που παραπέμπεται μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου. Η 40ήμερη ή 6μηνη, ανάλογα με την περίπτωση, προθεσμία μπορεί να παραταθεί με συμφωνία εργοδότη - εργολάβου. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες.

4. Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που τηρήθηκε για το διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δεδωμένη με πράξη των λοιπών μελών εκδήλωση της άρνησης ή του κωλύματος μέχρις ότου αντικατασταθεί



το καλούμενο μέλος. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη διαιτησία.

5. Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς ν' απαιτείται να περιφέρει τον εκτελεστήριο τύπο. Τόσο η προσφυγή στη διαιτησία όσο και η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης.

#### Άρθρο 15.

Αλληλέγγυος ευθύνη — Εκπροσώπηση εργολάβου —  
Είσπραξη οφειλών εργολάβου.

1. Οποιοδήποτε καλύπτονται από τον όρο «εργολάβος», όπως χρησιμοποιείται στη σύμβαση, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του εργοδότη σ' ό,τι αφορά την εκπέλευση της σύμβασης, ανεξάρτητα του τυχόν μεταξύ τους καταμερισμού των εργασιών ή της αμοιβής ή ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπει η σύμβαση, ρητά ή σιωπηρά, για οποιονδήποτε απ' αυτούς.

2. Πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την είσπραξη της κατά το άρθρο 7 παρ. 1 προκαταβολής ο εργολάβος θα καταθέσει στον εργοδότη την κατ' άρθρο 57 του Π.Δ. 475/1976 συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και αντίκλητος του εργολάβου, καθώς και ο αναπληρωτής του, για οτιδήποτε αφορά τη σύμβαση και στην οποία θα περιέχεται η εκ μέρους τους αποδοχή του διορισμού.

3. Ο εργολάβος δικαιούται να εκτελέσει τη σύμβαση σε κοινοπραξία με έναν ή περισσότερους ημεδαπούς οίκους αποδεκτούς από τον εργοδότη που θα συμμετάσχουν στην κοινοπραξία του εργολάβου. Η συμμετοχή αυτή ισχύει έναντι του εργοδότη μόνον από τη στιγμή που θα του υποβληθούν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα με ρητή μνεία σ' αυτά της σύμβασης καθώς και της εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχής των όρων της παραγράφου 1.

4. Κάθε ποσό, που θα οφείλει ο εργολάβος στον εργοδότη ή στο Ελληνικό Δημόσιο σε σχέση με τη σύμβαση, θα εισπράττεται είτε με παρακράτησή του από οποιαδήποτε πληρωμή της αμοιβής του είτε με κατάπτωση οποιουδήποτε εγγυητικής επιστολής.

#### Άρθρο 16.

Συνεργασία συμβαλλομένων.

Εργοδότης και εργολάβος συμφωνούν ότι σ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα συνεργάζονται στενά, αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με αποκλειστικό στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου, τηρώντας αυστηρά όλες τις διατάξεις της σύμβασης. Μ' αυτό το πνεύμα ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον εργολάβο κάθε συνδρομή, προστασία και διευκόλυνση, ιδιαίτερα όσο αφορά στις σχέσεις ή επαφές που με οποιαδήποτε υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου και δημόσιο οργανισμό ή επιχείρηση με άνωτέρω στόχο την αμάλγη εξέλιξη της σύμβασής και την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

#### Άρθρο 17.

Ισχύς της σύμβασης.

1. Η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της με νόμο. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η έναρξη ισχύος της σύμβασης συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου.

2. Αν η σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη, ο εργολάβος δεν δεσμεύεται απ' αυτή. Δικαιούται όμως, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου, να δηλώσει εγγράφως στον εργοδότη ότι την αποδέχεται, οπότε η έναρξη ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης συμπίπτει με την ημερομηνία λήψης της δήλωσης από τον εργοδότη.

3. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης μετά την κύρωσή της χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία εργοδότη - εργολά-

βου και κύρωσή της με νόμο. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων που εφαρμόζονται στη σύμβαση ή εισαγωγής νέων αναφορικά με φόρους, τέλη, εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΕΕ και ΟΓΑ, όρους ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος, συμφωνείται ότι κάθε σχετική επιβάρυνση του εργολάβου θεωρείται ως επιβάρυνση του εργοδότη.

#### Άρθρο 18.

Όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του εργοδότη που απορρέουν από τη σύμβαση τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

#### Άρθρο 19.

Εφαρμοστέο δίκαιο.

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, διατάξεις του οποίου, γενικές ή ειδικές, που είναι αντίθετες προς τις ρυθμίσεις που περιέχονται στη σύμβαση δεν εφαρμόζονται.

Η σύμβαση αυτή υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα.

Για τον Εργοδότη  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον Εργολάβο  
PHILIPP HOLZMANN A.G.  
GUNTHER WAAS  
HOSPITALIA INTERNATIONAL GMBH  
PETER GERMANN

#### Άρθρο δεύτερο.

1. Το σύνολο των δαπανών για την ανέγερση του Νοσηλευτικού Συγκροτήματος του άρθρου πρώτου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Το ποσό των δαρχιών 427.639.000 που είχε αντληθεί το έτος 1981 από το έργο 8191031 (ΣΑΕ 8191/81) για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ηρακλείου Κρήτης και είναι κατατεθειμένο στον λογαριασμό 651 — «Εντολές ενεργών πιστώσεων και προεμβασμάτων» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα διατεθεί με οδηγίες της ΔΕΠΑΝΟΜ για την κάλυψη μέρους των προκαταβολών για την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσηλευτικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων και το ποσό αυτό δίδεται να ενταλματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 1983.

3. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, θα κυρώσει με αποφάσεις του, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία:

α) Όλα τα παραρτήματα και λοιπά έγγραφα που επισυνάπτονται στην παραπάνω σύμβαση ή μνημονεύονται σ' αυτή, ιδίως δε τα έγγραφα που αναριθμούνται στο άρθρο 2 της σύμβασης.

β) Τα έγγραφα και παραρτήματα που επισυνάπτονται ή μνημονεύονται στις συμβάσεις που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν. 1398/1983 και έχουν ελεγχθεί από τις επιτροπές που συστάθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση που κυρώθηκε με το άρθρο έκτο του ίδιου νόμου.

Περίληψη των αποφάσεων αυτών θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το σύνολο των εξόδων της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και των κονδυλίων εξυπηρέτησης των δανείων (τόκοι, χρεωλύσια κλπ) που έχει συνάψει ή θα συνάψει η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων για την ανέγερση των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Ιωαννίνων βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

## Άρθρο τρίτο.

1. Τη ΔΕΠΑΝΟΜ θαρύνει η αμοιδή και τα έξοδα διακίνησής και διαμονής στην Ελλάδα του HANS JOACHIM SCHWEIGER για τις υπηρεσίες που προσέφερε ως μέλος της Εκτιμητικής Επιτροπής Καταλληλότητας Ιατρικού Εξοπλισμού που συστήθηκε με την απόφαση των Υπουργών Δημ. Έργων και Υγείας και Πρόνοιας ΔΙ α/οίκ. 23341/18.5. 1983 που κυρώθηκε με το άρθρο έκτο του Ν. 1398/1983.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του Ν. 1398/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επί πέντε μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου τούτου επιτρέπεται η χωρίς Κανονισμό πρόσληψη από το Δ.Σ. μέχρι 60 ατόμων για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της ΔΕΠΑΝΟΜ».

## Άρθρο τέταρτο.

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Κέντρο Πληροφορικής Υγείας (ΚΕΠΥ) για τη μηχανογραφική εξυπηρέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την έκδοση κάρτας υγείας. Το ΚΕΠΥ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, καθορίζονται: α) οι θέσεις, η οργανωτική διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση του προσωπικού, β) τα ειδικά τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα και τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού για κάθε θέση, γ) για τους προϊστάμενους και τους τυχόν αναπληρωτές τους, προκειμένου μεν για δημόσιους υπαλλήλους ο κλάδος και ο βαθμός, προκειμένου δε για πρόσωπα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τα απαιτούμενα προσόντα.

3. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου τούτου και για την άμεση έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΥ συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ως τυπικά προσόντα πρόσληψης για τους ειδικούς επιστήμονες ορίζονται: α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας για το διορισμό, β) πτυχίο Σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, γ) εξειδίκευση στο αντικείμενο εργασίας.

4. Οι αποδοχές του προσωπικού του Κέντρου καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με τον περιορισμό του άρθρου 33 του Ν. 1326/1983.

5. Οι δαπάνες λειτουργίας και μισθοδοσίας του Κέντρου θα θαρύνουν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

## Άρθρο πέμπτο.

1. Η αληθής έννοια των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 4 περίπτ. β' και του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 είναι ότι θα ισχύσουν, ειδικά για τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με την επόμενη παράγραφο του άρθρου τούτου, μετά την πλήρωση των θέσεων του Κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. στα νοσοκομεία σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

2. Μέχρι το χρόνο πλήρωσης των θέσεων γιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται η πρόσληψη γιατρών σε οργανικές θέσεις προσωρινά και με τις προϋπάρχουσες του Ν. 1397/1983 διατάξεις, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού ειδικού προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων με τη διαδικασία του Κεφ. Β' του Ν. 993/1979, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επείγουσών αναγκών σ' όλα τα ιδρύματα του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 και στα νέα τμήματα αυτών που θα ιδρυθούν στο μεταξύ.

3. Η προθεσμία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1383/1983 παρατείνεται μέχρι 30.6.84 για όλους τους γιατρούς του δημόσιου τομέα με εξαίρεση τους γιατρούς που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1397/1983.

## Άρθρο έκτο.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου υπερέχουν κάθε αντίθετης διάταξης.

## Άρθρο έβδομο.

## Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

**ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ**

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΑΜΑΝΗΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ**

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

**ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

**ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ**

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ**

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1983

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**



## Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Η ετήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τιμή των φύλλων της που πωλούνται τμηματικά και τα τέλη δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίστηκαν από 1 Ιανουαρίου 1983 ως ακολούθως :

### Α'. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Για το Τεύχος Α' .....	Δραχ. 2.500
2. » » » Β' .....	» 4.000
3. » » » ΓΑΠΣ .....	» 3.000
4. » » » Γ' .....	» 1.500
5. » » » Δ' .....	» 3.500
6. » » » Νομικών Προσώπων Δ. Δ. κτλ. ....	» 1.500
7. » » » Αν. Ειδ. Δικαστηρίου .....	» 300
8. » » » Παράρτημα .....	» 800
9. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. ....	» 10.000
10. » » Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας .....	» 800
11. Για όλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι. ....	» 20.000

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών.

Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) αναλογούν τα εξής ποσά :

1. Για το Τεύχος Α' .....	Δραχ. 125
2. » » » Β' .....	» 200
3. » » » ΓΑΠΣ .....	» 150
4. » » » Γ' .....	» 75
5. » » » Δ' .....	» 175
6. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κτλ. ....	» 75
7. » » » Αν. Ειδ. Δικαστηρίου .....	» 15
8. » » » Παράρτημα .....	» 40
9. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. ....	» 500
10. » » Δελτίο Εμπ. και Βιομ. Ιδιοκτησίας ....	» 40
11. Για όλα τα τεύχη .....	» 1000

### Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 10 δραχ., από 9 ως 24 σελ. 15 δραχ., από 25 ως 48 σελ. 25 δραχ., από 49 ως 80 σελ. 40 δραχ., από 81 σελ. και πάνω η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 50 δραχ. ανά 80 σελίδες.

### Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η τιμή διαθέσεως στο κοινό των εκδιδόμενων από το Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων των διάφορων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθορίζεται σε τέσσερις (4) δραχμές κατά σελίδα.

### Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

#### I. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης :

##### Α'. Ανωνύμων Εταιρειών :

1. Των καταστατικών .....	Δραχ. 25.000
2. Των αποφάσεων για συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών .....	» 25.000
3. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών (ΦΕΚ 309/67, τ. Β') .....	» 15.000
4. Των τροποποιήσεων των καταστατικών .....	» 8.000
5. Των ισολογισμών κάθε χρήσης .....	» 10.500
6. Των υπουργικών αποφάσεων για παροχή άδειας επέκτασης των εργασιών Ασφαλιστικών Εταιρειών, των εκθέσεων εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων και των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με τις οποίες εγκρίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού ..	» 9.000
7. Των αποφάσεων για εγκατάσταση υποκαταστήματος, διορισμού γενικού πράκτορα και παροχή πληρεξουσιότητας αντιπροσωπευτικής στην Ελλάδα αλλοδαπών Εταιρειών και των αποφάσεων για μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το άρθρο 59 παρ. 1. του Ν.Δ. 400/1.9.70 .....	» 6.000
8. Των ανακοινώσεων για κάθε μεταβολή που γίνεται με απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., των προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις, των κατά το άρθρο 32 του Ν. 3221/24 γκωστοποιήσεων, των ανακοινώσεων που προβάλλονται από το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970 για Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ που αναφέρονται σε προσωρινές διατάξεις και των αποφάσεων του Υπ. Συγκοινωνιών για τους ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ .....	» 2.800
9. Των συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων των Τραπεζικών Εταιρειών .....	» 2.800

10. Των αποφάσεων της επιτροπής του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή χρεωγράφων στο χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967 .....	Δραχ. 2.800
11. Των αποφάσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή χρεωγράφων από το χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67. ....	» 2.800
12. Των αποφάσεων για την έγκριση τιμολογίων των Ασφαλιστικών Εταιρειών .....	» 2.000

##### Β'. Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης :

1. Των καταστατικών .....	» 2.800
2. Των κωδικοποιήσεων των καταστατικών .....	» 2.800
3. Των ισολογισμών κάθε χρήσης .....	» 3.200
4. Των εκθέσεων εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων .....	» 2.800
5. Των τροποποιήσεων των καταστατικών (για κάθε συμβολαιογραφική πράξη) .....	» 1.200
6. Των ανακοινώσεων με συμβολαιογραφική πράξη .....	» 1.200
7. Των ανακοινώσεων με απόφαση της Γ.Σ. ....	» 1.000
8. Των προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις .....	» 1.000

##### Γ'. Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Αλληλασφαλιστικών Ταμείων και Φιλανθρωπικών Σωματείων :

1. Των υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Αλληλασφαλιστικών Ταμείων .....	» 2.800
2. Των ισολογισμών των ανωτέρω Συνεταιρισμών, Ταμείων και Σωματείων .....	» 3.200

##### Δ'. Των δικαστικών πράξεων :

##### II. Στο Τέταρτο τεύχος :

Των δικαστικών πράξεων για παρακατάθεση αποζημιώσεως .....	» 1.200
--	---------

### Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οι συνδρομές του εσωτερικού και τα τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού έσπραξης, το οποίο φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να το στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο.

2. Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι δυνατό να στέλνονται και σε ανάλογο συνάλλαγμα με επιταγή στο όνομα του Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό επί των ανωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ως εξής :

α) στην Αθήνα : στο Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου).

β) στις υπόλοιπες πόλεις του Κράτους : στα Δημόσια Ταμεία και αποδίδεται στο ΤΑΠΕΤ σύμφωνα με τις 192378/3639/1947 (ΡΟΝΕΟ 185) και 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) εγκύκλιες διαταγές του Γ.Λ.Κ.

γ) στις περιπτώσεις συνδρομών εξωτερικού : όταν η αποστολή τους γίνεται με επιταγές μαζί μ' αυτές στέλνεται και το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό.